附件1

装配式建筑施工观摩项目
主要典型经验做法
观摩项目一：龙湖马銮湾H2015P05地块4#、5#地块1#楼项目
主要典型经验做法：
亮点一：装配式建筑实施前期深化设计 

本项目实施前期建立实体建模用于指导构件厂进行工业化生产，同时综合考虑堆场位置、大小、塔吊选型、运输路线等因素，提高施工效率，减少错漏碰缺。
亮点二：组模样板及生产零配件展示 

本次观摩会展示了实际比例大小的构件组模样板和生产过程中使用的零配件，结合背景墙生产工艺流程介绍，让参观对象对预制构件的生产过程有具体的认识。

亮点三：堆场吊重管理制度 

本项目建立吊装管理制度，明确吊装注意事项，避免吊装违规操作，并且在规定距离对应的吊重画出黄线警示和树立标识牌，让吊装工人及塔吊操作人员时刻保持警惕，确保吊装顺利、安全。

亮点四：预制构件堆场分区 

本项目根据施工现场的实际需求，综合考虑预制构件的位置、形状、重量等因素，设立两个预制构件堆场，并且对各个分区树立标识牌，确保构件堆放整齐，提高吊装效率。

亮点五：PCIS物流管理系统 

本项目通过PCIS物流管理系统对预制构件的全生命周期进行监控，管理人员可实时跟踪预制构件的状态，有利于及时发现并处理预制构件损坏、缺失等问题。

亮点六：吊装工装

本项目通过平衡梁模数化设计，对楼梯等多吊点的异形构件进行吊装；通过平衡框对异形叠合板进行吊装，达到自动安平效果。通过吊装工装的使用提高了吊装效率及安全性。

亮点七：BIM及VR展示 

项目组建BIM工作室，将BIM技术运用于项目全周期建设。引入BIM+理念，通过BIM+VR、BIM+模型实体对比以及 BIM+5D 对工程施工的各个方面进行数字化管理，充分发挥BIM的优势，达到了排查错误、减少返工、缩短工期、节约成本的显著效果。

亮点八：装配式建筑实体样板 

通过建立实体样板对装配式施工重要节点进行分解展示，实现对工人进行可视化交底，使施工相关人员深刻理解施工工艺重点难点，确保实际施工时的对流程以及质量的把控。

亮点九：钢筋定位卡具 

本项目根据转换层钢筋采用倒插法的定位精度要求，根据插筋定位图纸深化出钢筋定位卡具，使每一根插筋的定位更加精准，并且在浇捣的过程保持固定，为转换层钢筋的准确定位及固定提供有效保障。

亮点十：轻质隔墙 

轻质隔墙重量轻，施工简单快捷，湿作业少。同时隔墙具备较好的保温节能效果、极强的隔音效果和防火性能，且原材料都是对人体无害的环保材料。

亮点十一：折叠式升降脚手架 

展示爬架具体构造设施、构造节点、爬升原理以及安全防护挡板的设置和可操作性、密封性的特点。通过展板及现场实体展现爬架在类似工程施工中的优势，以及其可靠的经济效益和安全效益。

亮点十二：内墙反射涂料 

本项目采用预制构件结合铝合金模板进行施工，内外墙均需达到免抹灰效果，因此项目部根据现场实际用内墙反射涂料代替传统的保温砂浆，保温效果明显并减少了湿作业。

亮点十三：MS双组份改性胶 

本项目通过对硅酮胶、聚氨酯等密封胶进行对比，决定在外墙接缝处采用进口的MS双组份改性胶，其具有可粘结性、可涂性等优势，并且可以避免后期胶体对墙体的污染，效果明显。

亮点十四：施工电梯人脸识别 

电梯内设置针对司机的人脸识别系统，减少非专业人员开动电梯的风险，降低安全风险，对电梯形成有效保护，降低使用损坏率，减少维修成本。

亮点十五：电梯井工具式提升防护操作平台 

本项目采用电梯井提升平台，能最大限度地降低电梯井施工平台搭设难度，提高电梯井平台的易用性及安全防护，确保电梯井道内施工的顺利进行。

亮点十六：可提升式布料机 

本项目采用可提升式布料机进行混凝土浇筑，避免了传统混凝土浇筑过程中布料机对模板的扰动，提高施工质量。

亮点十七：室外穿插作业 

通过折叠式升降脚手架的使用，在外架拆除后可进行室外小市政及景观穿插，做到总平先行，达到缩减工期并节约管理成本的目的。

亮点十八：塔吊布置 

本项目根据预制构件吊装位置及重量对塔吊型号及定位进行深化，并且塔吊附墙位置设置在现浇节点处，以保证其稳定性，且与爬架单位、构件生产单位进行前期交底，对爬架的吊桥设置位置等技术问题进行沟通，避免对后期施工造成影响。

亮点十九：预制构件验收 

本项目在预制构件厂有安排驻场监理，并且构件进场时有安排专门的施工员进行验收，对于预制构件的尺寸、预留孔位等进行复核，对预制构件的损坏情况进行记录，以保证预制构件的质量。

亮点二十：装配式结构相关资料 

本项目有专门的资料员对装配式结构的资料进行整理，对于施工前预制构件的检测资料、灌浆、座浆料合格证，以及吊装时的吊装记录、灌浆记录的资料进行全面整理统计，保证每个步骤都是按规范流程操作。
观摩项目二：新景地项目
主要典型经验做法：
亮点一：BIM技术应用 项目组建BIM工作室，将BIM技术与施工需求进行较好结合。引入BIM+理念，通过BIM+VR、BIM+模型实体对比以及 BIM+5D 对工程施工的各个方面进行数字化管理，让BIM服务于建筑全生命周期，更好的指导施工。

亮点二：轻质隔墙 轻质隔墙重量轻，施工简单快捷。同时隔墙具备较好的保温节能效果、极强的隔音效果和防火性能且原材料都是对人体无害的环保材料。

亮点三：整体式钢爬架

展示爬架具体构造设施、构造节点、爬升原理以及安全防护挡板的设置和可操作性、密封性的特点。通过实体展现爬架在类似工程施工中的优势，以及其可靠的经济效益和安全效益。

亮点四：全方位的工地消防体系

项目配备防消结合柜、临时消防加压泵房、消防水池、消防沙池等消防应急储备，从制度到现场，建立全方位的工地消防体系。

亮点五：各类实体样板

现场设置结构施工钢筋绑扎、模板及架体搭设、外脚手架搭设样板展示以及砌体施工、屋面施工、安装管道工艺布设、抹灰施工等各实体样板展示。实体展示各类工艺，直观体现技术优势。

亮点六：楼梯踏步定型钢模

通过完善模板安装加固方案，采用踏步定型钢模提高踢面侧模垂直度，使现浇混凝土楼梯降低了胀模、爆模的风险，减少了楼梯修补的人工成本和材料投入，达到了创优的标准。

亮点七：安全体验区:

安全体验区设置有模特及玻璃展柜、平衡木体验、钢丝绳使用体验、综合用电体验、灭火器演示、安全帽撞击体验、安全带体验、爬梯体验、护栏推倒体验、急救体验等板块内容。直观展示，亲身体验。

亮点八：施工电梯人脸识别及无转换卸料平台设置

施工电梯利用结构设计特点设置，无需搭设传统钢管脚手架卸料平台，消除了相关安全隐患，节约了材料和人工。电梯内设置针对司机的人脸识别系统，减少非专业人员开动电梯的风险，降低安全风险，对电梯形成有效保护，降低使用损坏率，减少维修成本。

亮点九：安全防护工具化标准化

临边洞口均采用标准化的工具式防护；项目安全通道、钢筋加工棚、防护棚、材料堆场围档等均采用可周转的防护设施；施工电梯立面防护采用冲孔板整体防护；洞口临边语音警示系统等，降低安全风险，定型化标准化安全防护其材料可周转使用，降低施工成本和维护成本。

亮点十：环境监测系统与塔吊高空喷淋及现场围墙喷淋、爬架喷淋、雾炮机降尘

节省人工养护工时，同时喷雾系统养护与传统用塑料水管淋水相比在水资源利用上有节约，且砼养护效果好，避免了因养护不足带来的质量隐患和维修返工成本。

亮点十一：多媒体安全教育宣讲培训系统

应用企业订制的多媒体安全教育工具箱，集系统管理和可视化的安全教育功能等为一体。安全教育对班组人员宣讲采用动画形式，工人容易接受，互动性强，提高安全交底教育质量和水平，降低安全风险。

亮点十二：钢结构全生命期信息化管理平台

为解决钢结构施工过程中信息共享和协同作业问题，自主研发的主营业务信息系统。管理平台通过将钢结构施工全过程划分为深化设计、材料管理、构件制造、项目安装四大阶段和若干工序，以工序流程化管理为基础，应用物联网、BIM等信息技术，实现可视化的项目管理。

亮点十三：钢结构深化设计

前期本项目通过实体建模指导制作厂进行工业化生产，现场直接装配施工，机械化程度高，工序简洁，只需安装钢柱、钢梁、铺设压型板、楼板混凝土浇筑即完成一层的结构施工，同时也避免了传统施工工艺的湿法作业对环境的污染,具备轻质高强、快速建造、环境友好及节省造价等优势。

亮点十四：钢结构加工制作

本项目的构件由惠州厂加工，主要包括了H型、圆管构件。对应从下料到涂装的工序，厂里配备了齐全的切割、钢材处理、焊接、组立、涂装、检测等设备。减少现场切割焊接工作，减少质量安全隐患产生。

亮点十五：钢结构典型构件安装

圆管柱柱脚安装技术：每个柱脚分别设置锚栓定位环板、锚栓定位器，并将8个锚栓在定位器板上沿环形均匀布置；

亮点十六：外框钢柱安装技术

主要为前期施工准备：钢柱方案的编制以及进行项目全方位技术交底，其次是测量放线:柱顶设计坐标计算以及上段柱复测结构；钢柱吊装：钢柱吊运就位，钢柱对接临时固定；以及吊装后的测量校正。

亮点十七：外框钢梁安装技术

主要为前期施工准备：钢柱方案的编制、技术交底，以及绑钩、安全立杆布设；其次就是钢梁吊装：钢梁吊运就位，测量校正。后续高强螺栓施工以及现场焊接施工。

亮点十八：钢结构质量要点

钢结构质量管控从原材开始到工厂到现场，全方位实施严格监控，主要展示钢结构现场的质量管控，首先是原材进场验收，严格按照规范标准进行验收，以及现场的各个工序，包括，高强螺栓施工工序，现场焊接工序，金属压型板施工工序，防火涂装工序等。其中，焊接包括：横焊、平焊和立焊，现场采用的是气保焊、工厂采用的是埋弧焊和电渣焊；螺栓采用的是摩擦型高强螺栓；油漆采用高压无气喷涂和手工补涂。

亮点十九：钢构安全标准化防护

钢结构施工双重预防管控和安全标准化防护。为了降低钢结构施工安全风险，项目进行安全防护平面布置，楼层现场是实体防护，接下来给大家介绍下具体防护措施，首先平台类，为了方便气体存储运输，项目制作了屯气平台，为了实现高空作业平地化，项目设计了操作平台，其中如图操作平台整体运输方便，可调节变径，作业时有效防风防坠落。那么我们在作业的同时会进行高空行走，项目制作了登高爬梯，水平通道两类措施，登高爬梯配合防坠措施使用，主要用于钢柱安装过程人员垂直上下，水平通道主要用于楼层通行，采取定型化结构，组装转运方便。针对临边防护主要采取外挑隔离网，这个外挑网主要有上下夹具夹在钢梁上使用，防止临边作业人员坠落，双道安全绳用于钢梁安装生命绳，主要有立杆夹具和钢丝绳配合使用。

楼层施工平面安全兜网层层铺设，防止高空坠落，目前主要采用梁下挂钩或者梁下夹具进行辅助挂设。接下来是作业行为方面防护，钢结构涉及较多的焊切割作业，针对不同的场合项目制作了钢梁焊接接火盆切割接火盆等。最后是一系列的工具类，包括定型化螺栓箱、吊笼、焊机房，焊机笼，整体定型化、调运方便，保证设备材料防雨防砸，电缆线支架、气瓶支架主要用于临电防护和气体安全防护。

亮点二十：钢结构未来

主要展示自主研发的的三个绿色建筑产品。

第一个产品，GS-Building，Green Steel Building,也就是绿色钢结构建筑。由钢结构框架，预制内外墙、楼板组成的三板体系。整合太阳能、新风系统等绿色技术。

第二个产品，ME-House，Modular and Ecological House,也就是模块化生态住宅。可以通过模块的不同组合实现不同的建筑功能。

第三个产品，是工业化生产、模块化建造，自主供水供电的海洋人居系统，可以为海洋开发人员快速提供生态宜居、智能高效的生活空间。
附件2

观摩会通报表扬单位名单
	观摩项目
	施工单位
	预制构件生产单位
	监理单位
	建设单位
	监督机构

	龙湖马銮湾H2015P05地块4#、5#地块1#楼
	中建海峡建设发展有限公司
	中建智欣建工科技有限公司
	厦门勤奋建设工程监理有限公司
	厦门琸泰置业有限公司
	海沧区建设局

海沧区建设工程质量安全监督站

	新景地项目
	中磐建设集团有限公司（施工总承包单位）

中建钢构有限公司（钢结构专业分包施工单位）
	/
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	厦门新景地房地产有限公司
	厦门市建设工程质量安全监督站
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